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OBRAZLOŽENJE

	- Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom  za pogone i postrojenja Arcelor Mittal Zenica predstavlja osnovni, Zakonom propisani, dokument na osnovu kojeg je Kompanija podnijela zahtjev nadležnom organu Vlade Federacije BiH za pribavljanje okolišnih dozvola za rad pojedinih pogona i postrojenja. 



	- Obaveze kompanije Arcelor Mittal Zenica za podnošenje zahtjeva (do 31.08.2007 god.) i pribavljanje okolinskih dozvola (do 1.01.2008. god, a odlukom Vlade F BiH rok je produžen do 1.01.2010) proizilaze iz zakonske legislative o zaštiti okoline u Federaciji BiH. 

	
	

	- Osnov za izradu  Plana aktivnosti proizilazi iz slijedećih obaveza kompanije Arcelor Mittal Zenica: 
· Zakonske legislative iz 2003 god. i Pravilnika o propisanim graničnim vrijednostima emisija iz 2005 godine;

· Preuzetih ugovornih obaveza kompanije LNM Holdings (odnosno Arcelor Mittal) ulaskom u BH Steel sa 51% udjela u kapitalu

· Ugovornih obaveza iz odobrenog kredita za rješavanje ekološke problematike u Arcelor Mittal Zenica od banke EBRD (25 miliona Eur. iz 2005.) 

· Obaveza kompanije za pribavljanje  Vodoprivredne dozvole, te obaveza prema lokalnoj zajednici Zenica gdje je locirana Kompanija. 

	- Koncepcija za izradu Planova aktivnosti je postavljena sukladno zakonskim propisima, tako da su izrađeni pojedinačni Elaborati/Planovi prilagođavanja za sve proizvodne i uslužne pogone: (Koksaru, Aglomeraciju, Visoku peć (BF), Čeličane (EAF-100 t, BOF), Valjaonice, Kovačnicu, Energetiku, Saobraćaj i odlagalište industrijskog odpada.  

	
	

	- Metodologija za izradu pojedinačnih Planova aktivnosti je definirana posebnim zakonskim Projektom o uslovima za podnošenje zahtjeva za okolinske dozvole (sa 20 poglavlja obaveznog sadržaja). 

	
	

	- Ključna poglavlja Planova prilagođavanja čine: Opis nultog (sadašnjeg) stanja u emisiji štetnih materija u zrak, vodu, tlo i stanje buke, zatim zakonima propisano stanje F BiH (granične vrijednosti emisija),  primjena najboljih raspoloživih tehnika (BAT), program mjera za postizanje ciljeva (poglavlje 13), te program investiranja u ekološke projekte (poglavlje 18.) 

	

	- Programi mjera i  Programi investiranja su postavljeni na osnovama Ekološke politike Arcelor Mittal i Strateškog plana djelovanja kompanije Arcelor Mittal Zenica, prezentiranih u Integralnom elaboratu. Planirane mjere i programi investiranja su sažeti u: 
1. Preventivne mjere i programe, 

2. Tehničke projekte CAPEX 2007/2008  odobrene u programu „Fenix“ za pokretanja integralne linije: 

a) tehnički projekti, sa ekološkim efektima

b) ekološki projekti 

3. Tehnički projekti prilagođavanja propisima Federacije BiH i BAT u periodu 2008-2012 godine 


	

	- Planirana sredstva za investiranje su orjentaciona i data su na osnovu pribavljenih informacija od isporučilaca opreme, informacija iz BAT-, uporednih procjena sa sličnim tehnologijama i opremi, te ekspertnih procjena. 
Budžeti za finansiranje svakog projekta će se definirati na osnovu najboljih tenderskih ponuda koje će se pribavljati, za svaku godinu finansiranja. 

Okolinskim dozvolama će biti definriana obavezna realizacija programa, a ne visina sredstva investiranja. 

	
	

	- Nosilac izrade svih Elaborata/Planova  prilagođavanja je neutralna stručna naučna institucija Univerzitet u Zenici, sa članicama Mašinskim fakultetom, Fakultetom za metalurgiju i materijale, Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ te Institutom za hidrotehniku Sarajevo. Ispred kompanije Mittal Steel Zenica u radu su učestvovali posebno formirani stručni timovi svih departmenata. Investitor – Mittal Steel Zenica je koordinirao  realizaciju projekta. 


	
	

	- Reviziju svih elaborata odnosno Planova aktivnosti, pored Menadžmenta AMZ, izvršili su stručni timovi Federalnog inistarstva za okoliš i turizam, te stručni timovi Univerziteta u Zenici, a isti su prezentovani lokalnoj vlasti i javnosti općine Zenica. 

- Revidirani Planovi mjera (poglavlje 13) i Planovi investiranja (poglavlje 18) , koji su dostavljeni Federalnom ministarstvu za okoliš i turizam u elaboratima Izmjena i dopuna osnovnih elaborata za svaki program, sadrži značajne promjene u skraćivanju rokova realizacije  Planova mjera usklađeno sa tehničkim i ekonomskim mogućnostima realizacije, dopuni ekoloških programa, te realnoj procjeni investiranja u projekte ekološkog prilagođavanja uz znatno povećanje budžeta za finansiranje. 

- Realizacijom programa mjera ekološkog prilagođavanja Kompanija treba da postigne propisane parametre zaštite okoline u planiranom roku investiranja. 




13.   PLAN AKTIVNOSTI I MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA IZ POGONA I  POSTROJENJA 

        I RACIONALIZACIJU POTROŠNJE SIROVINA I PRIRODNIH  RESURSA (VODE I ENERGIJE)

1. KOSARA

	Aktivnosti i mjere
	Rok realizacije
	Očekivani efekti

	1
	2
	3

	1.   PREVENTIVNE MJERE 
	
	

	1.1. Izbor kvalitetnih sirovina
Izradit Tehničke uslove za nabavku ugljeve za koksovanje, sa ograničenjima sadržaja elemenata koji zagađuju okolinu (sumpor, teški metali, oligoelementi i dr.).
	Do pokretanja proizvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada.
	Kvalitetan ugalj za koksovanje će obezbijediti optimalan kvalitet izlaznih proizvoda (koksa i koksnog plina), te voditi smanjenju emisija polutanata. Koristiti iskustva iz zemalja EU.

	1.2. Revidiranje  upustava za rad postrojenja

Revidirati  i dopuniti sve  tehnološke propise i upustava za rad postrojenja.
	Do pokretanja proizvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada.
	Smanjenje emisija.

	1.3. Obuka izvršioca za održavanje postrojenja

Izvršiti obuku izvršioca koji će raditi na održavanju postrojenja u procesu proizvodnje u pogonu Koksara.
	Do pokretanja proizvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada.
	Obuku izvršiti na koksarama u okviru „Arcelor Mittal“. Optimalno održavanje postrojenja vodi smanjenju emisija.

	1.4. Obuka izvršioca za vođenje tehnološkog procesa

Izvršiti obuku izvršioca koji će voditi tehnološki proces proizvodnje u pogonu Koksara.
	Do pokretanja proizvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada.
	Optimalno vođenje tehnološkog procesa koje vodi smanjenju emisija ali i racionalizaciji potrošnje sirovina i energije.

	1.5. Obuka izvršioca o praćenju vidljivih emisija

Izvršiti obuku zaposlenika o negativnim uticajima pogona i mjerama smanjivanja uticaja na okoliš u cilju postizanja najboljih uvjeta za okoliš, posebno kad je u pitanju praćenje vidljivih emisija i mjere njihovih smanjivanja na mjestima na kojima se pojavljuju (punjenje peći, istiskivanje koksa, vrata peći, mala vrata peći, poklopci usponskih kolona, dimnjak otpadnih plinova, priprema i transport uglja). 
	Do pokretanja proizvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada.
	Smanjenje emisije polutanata u zrak.

	1.6. Kontinuirana primjena tehnoloških propisa

Kontinuirano primjenjivati tehnološke propise za vođenje procesa  u Pogonu Koksara.
	Kontinuirano u toku budućeg rada.
	Optimalno vođenje tehnološkog procesa koje vodi smanjenju emisija ali i racionalizaciji potrošnje sirovina i energije.

	1.7. Zaptivanje usipnih otvora, velikih i malih vrata, poklopaca usponskih kolona i sl.

Mjesta gdje zaptivanje nije zadovoljavajuće (usipni otvori, velika i mala vrata, poklopaci usponskih kolona) premazivati (zaptivati) sa specijalnom vatrostalnom masom koja se nanosi ručno, četkom ili mlaznicom pod pritiskom.
	Kontinuirano u toku budućeg rada.
	Smanjenje emisija.



	1.8. Razraditi uputstva za održavanje međupogonske mreže koksnog plina

Razraditi uputstva za održavanje međupogonske mreže koksnog plina a posebno pažnju obratiti na odvajače kapljica i prljavštine, zaptivne lonce, odnosno mjesta za produvavanje plinovoda. Mjerom se sprječava nekontrolisano isticanje plina u atmosferu i trovanje benzenom, jer nije predviđeno njegovo izdvajanje iz koksnog plina. S obzirom da nije predviđeno izdvajanje benzena iz koksnog plina, treba utvrditi rizik i predvidjeti mjere za sprječavanje zagađenja okoline u objektima i van njih zbog izlaženja koksnog plina kroz instalacione vodove.
	Kontinuirano u toku budućeg rada.
	Smanjenje emisija.

	1.9. Postaviti table upozorenja 

Postaviti table upozorenja sa odgovarajućim natpisom na prostoru koksne baterije i nus-produkata, na mjestima gdje bi se mogle očekivati povećane emisije.
	Do pokretanja proizvodnje.
	Smanjenje rizika od trovanja.



	1.10.  Interventne mjere 

U slučaju pojave epizodnog stanja visoke zagađenosti zraka potrebno je provesti interventne mjere za dodatno smanjenje emisija u zrak na način što će se produžiti period koksovanja do 72 sata i preduzeti druge mjere za sprječavanje zagađivanja zraka. Potrebno je izraditi uputstvo prema kojem će se provoditi navedene interventne mjere.
	Kontinuirano u toku budućeg rada.
	Smanjenje emisija za vrijeme epizodnog stanja zagađenosti zraka.

	2.    TEHNIČKE MJERE
	
	

	2.1. PROJEKTI CAPEX /2007/2008/

	
	

	2.1.1.  Tehnički projekti sa ekološkim efektima 
	
	

	2.1.1.1. Sanacija tornja za gašenje koksa - COBP-14

Povećati visinu tornja sa 25,65 m  na 28,65 m, ugraditi nove kolektore sa mlaznicama i pripadajućim cjevovodima, te ugraditi hvatače kapljica.
	2007.
	Hvatači kapljica i nova visina tornja će smanjiti emisiju u odnosu na ranije rješenje. Procjena je da bi se projektom sanacije tornja za gašenje koksa emisije trebale smanjiti na vrijednost koja je u tabeli 14 prikazana kao maksimalna dozvoljena emisija po BAT- u.
  

	2.1.1.2. Sanacija i automatizacija baklje - COBP-34                       

Izvršiti sanaciju baklje i ugraditi sistem  za automatsko upravljanje.
	Do pokretanja proizvodnje. 
	Povećanje stepena sigurnosti i smanjenje rizika od ispuštanja koksnog plina u atmosferu.

	2.1.1.3.     Sanacija tankera za skladištenje katrana - COBP-38

                                 
	2007.
	Sigurno zbrinjavanje katrana u tankove, bez rizika ispuštanja istog u okolinu.

	2.1.1.4. Sanacija skladišta amonijum sulfata - COBP-39

Izvršiti sanaciju skladišta amonij-sulfata, saturatora i popratne opreme.
	 2007.
	Sigurno zbrinjavanje bez rizika za ispuštanje u okolinu.

	2.1.1.5. Ekstraktori – poboljšanja - COBP-42

                                 
	Do pokretanja proizvodnje.
	Obezbjeđenje sigurnog puštanja u pogon i pouzdan rad nakon dugogodišnjeg prekida rada linije Nus produkata.

	2.1.1.6. Pregledi i sanacija dimnjaka - COBP-57

Sanirati oštećenja na industrijskom dimnjaku. Provjeriti gromobransku i elektro instalaciju i po potrebi sanirati. Pregledati i sanirati rasvjetu.
	 2007.
	Kvalitetno odvođenje otpadnih plinova u zrak.

	2.1.1.7. Ispitivanje "S" zone - COBP-60

                               
	Do pokretanja proizvodnje.
	Siguran rad postrojenja.

	2.1.2. Ekološki projekti 
	
	

	2.1.2.1. Sanacija sistema za odprašivanje - COBP-21

Izvršiti sanaciju sistema za odprašivanje, kao i remont taložnih bazena na pripremi uglja i otpremi koksa.
	 2007.
	Besprijekorno funkcionisanje sistema otprašivanja i ventilacije.

	2.1.2.2. Remont i montaža havarijalnih baklji - COBP-22

Izvršiti remont i montažu havarijalnih baklji. Obezbijediti potpuno zaptivanje. 
	2007.
	Neutralisati opasnost koja može nastati havarijalnom situacijom izazvanom prestankom rada ekstraktora. Tada je potrebno otvoriti havarijalne baklje i zapaliti koksni plin da ne bi otišao u atmosferu. 

	2.1.2.3. Izdvajanje naftalina i amonijaka i nadogradnja  uređaja - COBP-43-45

a) Rekonsruirati i modernizovati postojeća postrojenja za izdvajanje naftalina i amonijaka iz sirovog koksnog plina, te postrojenja za izdvajanje amonijaka iz amonijačne vode
b) Instalirati još jedan konačni hladnjak

	2008.
	Tehničke garancije projekta su: 

a) smanjenje koncentracije naftalina u sirovom koksnom plinu na koncentraciju ≤ 0,3 g/Nm3
b) smanjenje koncentracije amonijaka u sirovom koksnom plinu na koncentraciju ≤ 0,3 g/Nm3
c) smanjenje koncentracije ukupnog amonijaka u amonijačnoj vodi na koncentraciju ≤ 300 mg/l

Bitno je navesti i to da će se ovim projektom konačno zbrinuti naftalizirano ulje koje će se prebacivati u dekantere, a koje je predstavljalo ekološki problem. 

	2.1.2.4. Uređaj za odpadni katran sa dekantera, amonijum sulfata i biohemije  COBP-44

Izgraditi uređaj za transport otpadnog katrana iz dekantera i drugih mjesta gdje se pojavljuje na mješavinu uglja za koksovanje.
	Do pokretanja proizvodnje.
	Konačno zbrinjavanje otpadnog katrana koji se u vrijeme dok je tekla proizvodnja u Koksari deponovao na industrijsku deponiju Rača i prestavljao veliki ekološki problem.

	2.1.2.5.  Biohemijsko prečišćavanje odpadnih voda - COBP-47

Postojeće predimenzionisano postrojenje biohemije prilagoditi za budući kapacitet od 30 m3/h, te revitalizirati postrojenje za predtretman otpadnih voda u skladu sa propisanim kvalitetom efluenta .
	 2007
	Cilj je povećati efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na parametre koji važe u zemljama EU, te definisane propisima BiH.


	3.     INVESTICIONI PROGRAMI ZA PRILAGOĐAVANJE PROPISIMA F BiH I BAT
	

	3.1. Ugradnja uređaja za izdvajanje H2S iz sirovog koksnog plina

Ugraditi uređaj za izdvajanje H2S iz sirovog koksnog plina. Preporučuje se sistem ''STRETFORD'' koji koristi postupak ispiranja H2S iz koksnog plina pomoću otopine Na2CO3.
  


	2010/2011*


	Ova tehnologija garantuje visok stepen uklanjanja H2S iz sirovog koksnog plina koji iznosi 95-99,5 %. Time se koncentracija H2S u koksnom plinu može svesti na 2 mg/Nm3 , čime su zadovoljene granične vrijednosti emisije u F BIH i BAT. STRETFORD sistem uklanjanja H2S iz sirovog koksnog plina je primijenjen u sljedećim koksarama:

· Dofasco, Hamilton, Canada,

· British Steel, Orgreave, United Kingom,

· British Steel, Redcar, United Kingom,

· Metarom, Romania,

· Erdemir, Turkey,

· Sollac, France,

· Kobe Steel, Kakogawa Works, Japan,

· Posco, Korea.

	3.2. Ugradnja sistema za bezprašinsko istiskivanje koksa

Postoji nekoliko sistema za smanjenje emisija prilikom istiskivanja koksa. Preporučuje se ugradnja „Minister Stein System“, koji daje najbolje rezultate sa efikasnošću uklanjanja emisija većim od 99%.

Ovaj sistem je primjenljiv i na novim i  postojećim koksim baterijama.
	2009/2011*
	Emisija suspendiranih čvrstih čestica prilikom istiskivanja koksa na baterijama bez ugrađenog sistema za smanjenje emisije iznosi oko 500 g/t koksa. „Minister stein system“ daje najbolje rezultate sa efikasnošću uklanjanja emisije većom od 99%. Svođenjem emisije suspendiranih čvrstih čestica na 5 g/t, zadovoljene su granične vrijednosti prema BAT, što je i krajnji cilj ugradnje ove mjere..

Ovaj sistem je ugrađen na petoj koksnoj bateriji Ruhrkohle Hassel, Njemačka, ali i na mnogim drugim baterijama. Koncentracija suspendiranih čvrstih čestica emitovanih u zrak sa  istiskivanja koksa, na gore navedenoj bateriji je ispod 30 mg /Nm3, što je u BAT granicama.

	3.3. Ugradnja uređaja za zaptivanje priključnih glava na  usponskim kolonama

Preporučuje se sistem vodenog zaptivanje usponskih kolona koji je standardna oprema mnogih novih koksnih baterija.
 Ovaj sistem je naknadno ugrađen na mnoge stare koksne baterije. 
	2009.
	Sistem vodenog zaptivanja u mnogome reducira emisiju suspendiranih čvrstih čestica, CO i ugljikovodika, a krajnji efekat je   približavanje istih graničnim vrijednostima datim u BAT.

	3.4. Modifikacija opreme na usipnim mašinama i zasipu

a) Ugraditi zaptivnu čauru na planir-štangi deforneza,

b) Obložiti konusne dijelove koševa usipnih mašina nehrđajućim 

    čelikom.
	2009.
	Zaptivna čahura oko planir štange obezbeđuje zaptivanje oko planir-stange i okvira malih vrata kako bi se smanjile emisije u toku planiranja uglja i spriječilo usisavanje svježeg zraka u peć preko ejektora pare na usponskoj koloni. Konusne dijelove koševa usipnih mašina potrebno je obložiti nehrđajućim čelikom kako bi se poboljšao protok mokrog uglja.

	3.5. Modifikacija opreme na vratima koksne baterije

· Obezbijediti primjenu natrij-silikata kao sredstva za zaptivanje nalijegajuće površine malih vrata. 

· Obezbijediti sisteme za precizno centriranje mašine za skidanje i postavljanje vrata.
	2008.
	Zaptivna masa sprječava ispuštanje dima na malim vratima Precizno centriranje uređaja za skidanje i postavljanje vrata ima važnu ulogu u smanjenju emisija ispuštanja dima na vratima. Loše centriranje prouzrokuje očita oštećenja i povećava potrebe održavanja vrata.
 

	3.6. Oprema za vizuelni monitoring

Postaviti tri video kamere za stalni, 24 satni nadzor (platforma, koksna i mašinska strana) kako bi se omogućilo kvalitetno praćenje poduzetih mjera na smanjenju emisija sirovog koksnog plina  iz nekontrolisanih izvora na koksnoj bateriji.
	2010.*
	Uređaje video nadzora postaviti nakon završetka projekata br. 3.3 i 3.4 iz razloga što će se u 2009. godini na tim lokacijama izvoditi znatnije rekonstrukcije. Video nadzor realizovati u okviru ovih rekonstrukcijskih zahvata.

	3.7.  Izvršiti sanaciju kolske vage
	 2010.
	 Postizanje tačnosti usipa uglja u koševe usipne mašine.

	3.8.  Detekcija gubitaka vode

Detaljna detekcija gubitaka vode u pogonu 
	2009.
	Racionalizacija potrošnje vode.

	3.9.   Ugradnja mjerača protoka vode
	2009.*
	Na ulazu dovoda industrijske vode u pogon  izgraditi šaht sa mjeračem protoka i slavinom za uzimanje uzoraka industrijske vode, da bi se dobili podaci za usporedbu sa izlaznim vrijednostima (potrošnja i kvaliteta) i pratila potrošnja sa ciljem održavanja količine prema projektiranoj vrijednosti.

	3.10.  Projekt prilagodbe

Projekt smanjenja emisija u vodu. 
	2008-2012*
	Cilj je svesti emisije u vodu na parametre propisane legislativom F BiH.

	3.11. Izrada analize o zagađenosti okoliša u nultom stanju

Potrebno je izvršiti detaljnja mjerenja emisije i imisije nakon puštanja u rad i normalizovanja uslovima rada postrojenja Koksare, te na osnovu  dobivenih rezultata uraditi analizu o uticaju na kvalitet zraka zeničke kotline, koja pored podataka o mjerenju emisija i imisija treba da sadrži i sve druge pokazatelje uticaja na kvalitet zraka, kao i preporuke za smanjenje emisija u okvire u skladu s okolinskom legislativom Federacije BiH i BAT preporukama. 
	2009.
	Ova istraživanja trebaju poslužiti za ocjenu uticaja na okoliš, iznalaženje i definisanje tehničkih rješenja za smanjenja emisija i imisija u skladu s BAT preporukama i okolinskim preporukama Federacije BiH, kao i preispitivanje i usklađivanje definisanih mjera u Planu aktivnosti.


Napomena: Ukoliko se nakon ugradnje svih predviđenih mjera na nekontrolisanim izvorima emisije na koksnoj bateriji ne postignu zadovoljavajući rezultati vidljive emisije sirovog koksnog plina, vezano za naprijed navedene mjere za smanjenje emisija i utvrđene rokove, potrebno je tražiti kvalitetnije rješenje za sistem regulacije pritiska koksnog plina u sabirnim plinovodima. Primjer jednog takvog rješenja je koksara Schwelgern-Duisburg.

* Rokovi su određeni od strane operatora, koje je uskladio sa važećom Strategijom financijskih ulaganja i cijeni da je moguće izvršiti realizaciju navedenih mjera u predviđenim rokovima. 

Napomena: Mjere i aktivnosti koje su planirane da se realizuju do augusta 2008. godine, implementirane su u predviđenim rokovima. 

	     2. AGLOMERACIJA

	1.  PREVENTIVNE MJERE
	ROKOVI
	OČEKIVANI EFEKTI

	1.1. Ekološki izbor ulaznih sirovina, propisi i obuka
	
	

	1.1.1 Optimirati nabavku sirovina, koje će obezbijediti: kvalitet izlaznih proizvoda, cijenu koštanja i približenje emisija prema BAT-u (sirovine i goriva sa što nižim sadržajem S i sa potrebnom granulacijom). Isključiti iz upotrebe željezne rude, dolomit, krečnjak, ugljena prašina, legirajuće komponente i druge dodatke koji sadrže prekomjerne količine zagađujućih elemenata.
	Do početka rada aglomeracije i kontinuirano u toku budućeg rada
	Stabilnost procesa:

- veće iskorištenje radnog vremena

- smanjenje potrošnje sirovina i goriva

- smanjenje emisija

-poboljšanje kvaliteta proizvoda

	1.1.2 Izraditi Tehničke uslove za nabavku i upotrebu svih sirovina koje se koriste u tehnološkim procesima, sa ograničenjima sadržaja elemenata koji zagađuju okolinu (sumpor, teški metali, oligoelementi, kancerogene suspstance, opasne materije i sl.).
	
	

	1.1.3 Renovirati  i dopuniti sve tehnološke propise i upustva za rad postrojenja u  procesu  proizvodnje aglomerata
	
	

	1.1.4 Kontinuirana primjena tehnoloških propisa za vođenje procesa aglomerisanja
	
	

	1.1.5 Izvršiti obuku izvršioca koji će voditi tehnološki proces proizvodnje aglomerata
	
	

	1.1.6 Izvršiti obuku izvršioca koji će raditi na održavanju postrojenja u procesu proizvodnje aglomerata
	
	

	1.1.7 Planska kontrola ispravnosti uređaja za otprašivanje
	
	

	1.1.8 Detaljna detekcija gubitaka vode u pogonu (nakon izvođenja I faze za cijeli MSZ)
	2009.
	Racionalna potrošnja vode

	1.1.9. Plan mjera i postupaka za smanjenje emisije u zrak u vrijeme nepovoljnih meteroloških uvjeta
	2009.
	Dodatno smanjenje emisije u zrak

	1.2.  Monitoring emisija
	
	 

	1.2.1  Nabavka i ugradnja opreme za kontinuirani monitoring emisije u zrak sa arhiviranjem podataka
	2008.


	Kontrola emisija u zrak

	1.2.2  Oprema za  monitoring vode i kontrolu potrošnje vode 
	2009.
	Racionalna potrošnja vode

Podaci o kvalitetu vode

	2.  TEHNOLOŠKE MJERE
	
	

	2.1. Tehnološke procese u svim agregatima voditi prema ekološkim pravilima i propisima (Cilj: Smanjiti emisije u zrak (prašina, SO2, NOX, CO2 itd.).
	Do početka rada aglomeracije i kontinuirano u toku budućeg rada
	Racionalnije vođenje proizvodnog procesa:

- smanjenje potrošnje koksa

- smanjenje emisija

- veća raspodjela sumpora u

  aglomerat



	2.2. Poštovati tehnološke propise i procedure; Koristiti smao sirovine i energente propisanog sastava i kvaliteta po ekološkom kriteriju.
	
	

	2.3. Maksimalno smanjiti tehnološke poremećaje i incidentna stanja.
	
	

	2.4. Proizvodnja aglomerata sa većom bazičnošću (CaO / SiO2  =  1,6 do 2,0)
	
	

	2.5. Nabava dodataka (dolomita i krečnjaka potrebne granulacije)
	
	

	2.6. Obezbjediti stepen drobljenja koksa prema tehnološkim zahtjevima ( 85% ispod 3 mm)
	
	

	2.7. Obezbijediti povećanje visine sloja mješavine (400 mm)
	
	

	2.8. Rad sa posteljicom
	
	

	2.9. Popravka vodenog sistema 
	2008.
	Racionalna potrošnja vode

	3. TEHNIČKE MJERE (PROJEKTI OBUHVAĆENI PROGRAMOM „CAPEX“ u toku 2007/08.)

	3.1. Izvršiti generalne remonte i revitalizaciju na postojećoj ugrađenoj tehničkoj opremi za smanjenje emisija u okoliš i postići projektovane karakteristike njene efikasnosti. Izvršiti remont:

     -  skrubera sa pripadajućom opremom

     -  elektrofiltera ekshaustora i pripadajućih postrojenja

     -  elektrofiltera na strani dimnih plinova i pripadajućih postrojenja

     -  ekshaustora i dimnih ventilatora
	Do početka rada aglomeracije i plansko održavanje u toku rada
	 Pouzdanost rada postrojenja :

- Poboljšanje stabilnosti rada 

   postrojenja

- Smanjenje emisija

	3.2. Izvršiti potrebne rekonstrukcijske zahvate na postojećoj opremi za smanjenje emisija u okoliš, ugrađenoj na proizvodnim agregatima Aglomeracija
	
	

	3.3. Izvršiti remont svih postrojenja na sistemu.

      -  čistog ciklusa vode

      -  prljavog ciklusa vode
	
	

	3.4. Izvršiti remont svih postrojenja na odeljenju prečišćavanja prljave vode (PČ-3)
	
	

	3.5. Obezbijediti novu mjerno-regulacionu opremu na cijelom kompleksu aglomeracije
	
	

	3.6. Obezbjediti mogućnost rada sa povišenim slojem mješavine
	
	

	3.7. Remontovati svu opremu na ložištima aglomašina
	
	

	3.8. Obezbjediti dobro dihtovanje aglotrake, radi smanjenja količine jalovog zraka   
	
	

	3.9. Automatizacija upravljanja sistemom prečišćavanja dimnih plinova (elektrofilteri : ekshaustora i dimnih ventilatora )
	
	

	4. TEHNIČKE MJERE PRILAGOĐAVANJA PROPISIMA FBiH i BAT-u

	4.1. Istražiti mogućnost  drobljenja koksa  u

       zatvorenom sistemu                                                                     
	2010.
	Smanjenje potrošnje koksa                                                                                                                                                                                                    Smanjenje SO2 u dimnim                                                                                                                                                                                                        plinovima

	4.2. Projekt smanjenja emisija u vodu 

        - Ugradnja manometara i mjerača za kontrolu

           potrošnje vode na prečistačima zraka

        - Tretman prljavih voda (Riješiti će se u sklopu

          konačnog zbrinjavanja otpadnih voda) 

        - Na izlazu otpadne vode iz pogona izgraditi šaht sa

          mjeračem protoka i slavinom za uzimanje uzorka

        - Monitoring kvaliteta otpadnih voda
	2009.
	Kontrola potrošnje vode i smanjenje emisija u vode

	4.3 Izvršiti detaljna mjerenja emisija na svim izvorima i

       provjera efikasnosti tehničkih sistema prečišćavanja
	2008/2009.
	- promjena strukture rudne mješavine

- smanjenje potrošnje koksa

- odsumporavanja koksnog plina

- povećanje visine sloja mješavine.

Nakon puštanja postrojenja  i mjerenja, ako su emisije SO2 i prašine u dimnom plinu iznad graničnih vrijednosti izraditi plan uvođenja nove tehnologije

	4.4  Realizacija projekta uvođenja nove tehnologije-

        prečišćavanja dimnih plinova na osnovu mjerenja  emisije u zrak


	2010./2011.
 
	Smanjenje ukupnih količina dimnih plinova i emisija SO2 i NOx u plinu, kao i smanjenje  Nakon puštanja postrojenja  i mjerenja, ako su emisije SO2 i prašine u dimnom plinu iznad graničnih vrijednosti, treba uvesti nove tehnologije.


3. VISOKA PEĆ

	1.  PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I MJERE
	ROKOVI
	OČEKIVANI EFEKTI

	1.1. Optimirati nabavku sirovina, koje će obezbijediti: kvalitet izlaznih proizvoda, cijenu koštanja i približenje emisije u zrak prema BAT-u (sirovine i goriva sa što nižim sadržajem S i sa potrebnom granulacijom). Isključiti iz upotrebe željezne rude, dolomit, krečnjak, ugljena prašina, legirajuće komponente i drugi dodaci koji sadrže prekomjerne količine zagađujućih elemenata.
	Do početka rada  i kontinuirano u toku budućeg rada
	Stabilnost procesa :

- veće iskorištenje radnog vremena

- smanjenje potrošnje sirovina i goriva

- smanjenje emisija

- poboljšanje kvaliteta proizvoda

	1.2. Izraditi Tehničke uslove za nabavku i upotrebu svih sirovina koje se koriste u tehnološkim procesima, sa ograničenjima sadržaja elemenata koji prekomjerno zagađuju okolinu (sumpor, teški metali, oligoelementi, kancerogene suspstance, opasne materije i dr.).
	Do početka rada visoke peći 
	

	1.3. Inovirati  i dopuniti sve tehnološke propise i upustva za rad postrojenja u  procesu  proizvodnje gvožđa  i vođenja visoke peći
	Do početka rada  i kontinuirana poboljšanja tehnoloških mjera
	

	1.4. Kontinuirana primjena tehnoloških propisa za vođenje procesa visoke peći
	U toku rada peći
	

	1.5. Obuka izvršioca koji će voditi tehnološki proces proizvodnje gvožđa
	Do početka rada i kontinuirano usavršavanje
	

	1.6. Obuka izvršioca koji će raditi na održavanju postrojenja u procesu proizvodnje gvožđa
	Do početka rada i kontinuirano usavršavanje
	

	1.7. Planska kontrola ispravnosti uređaja za otprašivanje i sistema za vodu
	Kontinuirano u toku  rada
	

	2.  TEHNOLOŠKE AKTIVNOSTI I MJERE

	2.1. Tehnološke procese u svim agregatima voditi prema ekološkim pravilima i propisima (smanjenje prašine, SO2, NOX, CO2 itd.).
	Kontinuirano u toku budućeg rada
	Racionalnije vođenje proizvodnog procesa:

- smanjenje potrošnje koksa

- smanjenje emisija

- nije potreban krečnjak u Zasipu



	2.2. Poštovati tehnološke propise i procedure; Koristiti smao sirovine i energente sastava i kvaliteta po ekološkom kriteriju.
	
	

	2.3. Maksimalno smanjiti tehnološke poremećaje i incidentna stanja.
	
	

	2.4. Rad sa  aglomeratom  većeg  baziciteta (CaO / SiO2  =  1,6 do 2,0)
	
	

	2.5. Rad sa maksimalno dozvoljenim – propisanim pritiskom na ždrijelu peći 
	
	

	2.6. Rad sa maksimalnom mogućom  temperaturom vrućeg zraka (prema tehnološkim uslovima)  
	
	

	3. TEHNIČKE AKTIVNOSTI I MJERE (PROJEKTI OBUHVAĆENI PROGRAMOM „CAPEX“ u toku 2007/2008 godine)

	3.1. Izvršiti generalne remonte i revitalizaciju na postojećoj ugrađenoj tehničkoj opremi za smanjenje emisija u okoliš i postići projektovane karakteristike efikasnosti.
	Do početka rada visoke peći i plansko održavanje u toku njenog rada
	-Pouzdanost rada postrojenja

- Poboljšanje stabilnosti rada postrojenja

- smanjenje emisija

- mogućnost rada peći sa višom temperaturom zraka

- smanjenje potrošnje koksa

- efikasniji rad kaupera

- efikasniji rad postrojenja za otprašivanje bunkerske estakade



	3.2. Izvršiti potrebne rekonstrukcijske zahvate na postojećoj opremi za smanjenje emisija u okoliš ugrađenoj na proizvodnim agregatima Visoka peć
	
	

	3.3. Izvršiti remont svih postrojenja koja su u funkciji otprašivanja:

     -  aspiracionih sistema

     -  elektrofiltera bunkerske estakade i pripadajućih postrojenja

     -  sanacija prečistača plina  
	
	

	3.4. Izvršiti remont svih postrojenja na sistemu čistog i  prljavog ciklusa vode
	
	

	3.5. Izvršiti remont svih postrojenja u odjeljenju prečišćavanja prljave vode 
	
	

	3.6. Obezbijediti novu mjerno-regulacionu opremu na cijelom kompleksu Visoke peći
	
	

	3.7. Rekonstrukcija livne platforme
	
	

	3.8. Završetak projekta direktne granulacije troske
	
	

	3.9. Remont zasipnog uređaja 
	
	

	3.10. Ozid kaupera br. 2 ( novi dizajn )
	
	

	3.11. Remont i popravka vodenog sistema Visoke peći

3.12. Automatizacija upravljanja sistemom otprašivanja bunkerske estakade, elektrofiltera i prečistača plina
	
	

	4.   TEHNIČKE MJERE PRILAGOĐENE PROPISIMA FBiH I BAT-u
	
	

	4.1. Otprašivanja livne platforme sistemom pokrivanja livnih kanala i prečišćavanje dimnih plinova od prašine
	2010 / 2011.
	Smanjenje emisije prašine i drugih polutanata

	4.2. Detaljna detekcija gubitaka u pogonu (nakon izvođenja I faze za cijeli MSZ)
	2009.
	Racionalna potrošnja vode

	4.3. Ugradnja sistem raspršivača vode u dimnjaku za granulaciju direktne troske,

       idejno rješenje dato na slici 13.2. Kondenzacija emisije H2S i SO2 koji izlaze sa parom u atmosferu. Ugradnjom ovih raspršivača vode stvara se vodena zavjesa koja smanjuje emisija H2S, SO2 i čestica troskei iste padaju u trosku.
	2010.
	Smanjenje emisija H2S, SO2 i čestica troske

	4.4. Oprema za monitoring emisije u zrak
	2008.
	Podaci o kvalitetu emisija u zrak

	4.5. Oprema za monitoring vode i kontrolu potrošnje vode
	2009.
	Racionalna potrošnja vode

Podaci o kvalitetu ulazne i izlazne vode

	4.6. Centralni sistem za detekciju CO plina
	2009.
	Detekcija CO plina na svim potencijalnim mjestima


4. BOF ČELIČANA

	MJERE I AKTIVNOSTI
	ROK
	OČEKIVANI EFEKTI

	1. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I MJERE
	
	

	1.1. Uspostaviti monitoring nastanka i tokova otpada i emisija. Sačinjavati izvještaje, analizirati ih i poduzimati mjere
	2008
	Smanjenje količine otpada, manje odlaganje na deponiju, mogućnost plasmana izvan MSZ

	1.2. Izrada tehnoloških uputstava i obuka personala za njihovo striktno provođenje.Promjena shvatanja i odgovornosti u smislu da se kroz tehnologiju preventivno smanjuje zagađenje.
	2008
	Poboljšanje proizvodnje, smanjenje nastanka otpada i emisija.

	1.3.  Uredno održavanje postrojenja, uključivo i opremu za prečiščavanje
	2009
	Bolje iskorištenje sirovina i energije, smanjenje otpada i emisija.

	1.4.  Korištenje ekološki prihvatljivijih sirovina i drugih materijala
	2008
	Smanjenje štetnog otoada i emisija

	1.5.  Maksimalna reciklaža otpada-sekundarnih sirovina
	2008/11
	Smanjenje utroška primarnih sirovina, manje otpada za deponovanje

	1.6.  Modernizacija proizvodnje uvođenjem novih tehnologija, mjerno regulacione i upravljačke tehnike
	2009
	Poboljšana proizvodnja uz nastanak manje otpada i emisija.

	2. MJERE IZ INVESTICIONOG PROGRAMA CAPEX2007/2008
	
	

	2.1. Remont opreme u mikserskom odjeljenju (odprašivanje), šifra BOF-8-2
	2007/8
	Funkcioniranje opreme prema projektnim parametrima

	2.2.  Remont opreme u konvertorskom odjeljenju (odprašivanje i ventilacija), šifra BOF-9-4
	2007/8
	Ostvarivanje projektovanih parametara otprašivanja

	2.3.  Remont sistema za prečišćavanje plina, šifra BOF-10
	2007/8
	Ostvarivanje projektovanih parametara otprašivanja

	2.4. Remont sistema ventilacije i otprašivanja, šifra BOF-20, BOF-21
	2007/8
	Ostvarivanje projektovanih parametara otprašivanja

	3. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE MJERE PRILAGOĐAVANJA PROPISIMA FBiH I BAT

	3.1.  Rekonstruisati i staviti u funkciju sistem za otprašivanje u mikserskom odjelenju (uljevanje u mikser, izljevanje iz miksera, skidanje troske)
	2009/11
	Smanjenje emisija iz mikserskog odjeljenja na dozvoljeni nivo (<50mg/m3)

	3.2.  Projektovati, izgraditi i staviti u funkciju sistem sekundarnog otprašivanja na konvertorima
	2019/11
	Smanjenje emisija prašine pri punjenju i pražnjenju konvertora na dozvoljeni nivo

(<50mg/m3)

	3.3.  Rekonstruisati i staviti u funkciju opremu za otprašivanje na transportnom sistemu za nemetalne dodatke i ferolegure. 
	2009/11
	Smanjenje  emisije prašine u propisane okvire      (< 50mg/m3)            

	3.4.  Rekonstruisati i staviti u funkciju sistem za otprašivanje konvertorskog plina
	2011
	 Smanjenje emisija prašine na dozvoljeni nivo (<50mg/m3)

	3.5.  Izraditi studiju za optimizaciju korišćenja energije konvertorskog plina i donijeti odluke o pravcima djelovanja
	2010
	Iskorištenje energije konvertorskog plina (0,3-0,7 GJ/t.č.), smanjenje emisija prašine, povećanje pruduktivnosti konvertora

	3.6.  U suradnji sa referentnim kompanijama za tehnološki inžinjering izraditi idejno rješenje za instaliranje pomoćnog koplja i donijeti odluku o instaliranju
	2010
	Povećanje produktivnosti konvertora, manja emisija prašine, sigurnije vođenje procesa u konvertoru, manji odgor Fe, manji utrošak kisika.

	3.7.  Iznaći optimalno rješenje za korištenje konvertorske troske, konvertorske prašine i prašine iz sekundarnog sistema otprašivanja
	2009
	Smanjenje odlaganja na deponiju, iskorištenje sekundarnih sirovina

	3.8.  Otpadne vode peći za sušenje rude i boksita provesti u taložne bazene DHD sistema
	2010
	Smanjenje ispuštanja zagađene vode  u kanalizaciju, smanjenje potrošnje vode

	3.9.  Izgraditi sistem za tretman otpadnih voda iz DHD sistema, koje se povremeno, radi osvježenja vode u cirkulaciji, ispuštaju u vodotokove
	2011
	Sprečavanje ispuštanja zagađene vode u vodotok

	3.10. Ugraditi šahtove na ulazu vode u pogon i  u kanalu za otpadnu vodu, sa mjeračem protoka i slavinom za uzimanje uzoraka. 
	2009
	Kontrola količine utrošene vode, gubitaka vode i kvaliteta ispuštenih otpadnih voda.

	3.11. Poboljšati ventilaciju u kazanskoj hali (iznaći tehničko rješenje i realizacija)
	2010
	Poboljšanje uslova rada u hali


Rokovi realizacije mjera za smanjenje emisije i racionalizaciju potrošnje sirovina, vode i energije su na prijedlog operatora usklađeni sa Strateškim finansijskim planom Arcelor Mittal Zenica

5. EAF 100 t

	Mjere i aktivnosti
	Rok
	Očekivani efekat

	1. PREVENTIVNE MJERE
	
	

	1.1.Izrada uputstava za rad na postrojenjima
	2008
	Bolji rad postrojenja, manje zastoja, manje kvarova

	1.2. Obuka izvršilaca za rad na postrojenjima
	Permanentno
	Kvalitetnije vođenje procesa, optimizacija parametara potrošnje, smanjenje emisija

	1.3. Obuka izvršilaca u praćenju vidljivih emisija i primjene mjera za smanjenje emisija u okoliš
	Permanentno
	Pravovremeno uočavanje i intervencije u otklanjanju anomalija, smanjenje emisija

	1.4. Održavanje prečistača za plinove u visokoj pogonskoj spremnosti i praćenje njihove efikasnosti
	Permanentno
	Smanjenje emisija u zrak

	1.5. održavanje DSD sistema u visokoj pogonskoj spremnosti i praćenje njegove efikasnosti
	Permanentno
	Smanjenje emisija u vodu

	2.TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE MJERE
	
	

	2.1.Ugradnja vodomjernih šahtova na ulazu i izlazu iz pogona, sa slavinama za uzimanje uzoraka
	2009
	Kontrola potrošnje vode, moguća regulacija potrošnje, uzimanje uzoraka za analizu vode

	2.2. Ograničiti minimalni kvalitet starog željeza koje se može koristiti u EAF-100t
	2008
	Smanjenje nastanka štetnih emisija

	2.3. Obezbijediti dovoljne količine električne energije, da se može koristiti puna snaga transformatora
	2008
	Povećanje produktivnosti peći, smanjenje utroška koksa i kisika, smanjenje emisija plinova i prašine

	2.4.Zamijeniti koks, koji se dodaje u uložak radi naugljičavanja, adekvatnom količinom sirovog gvožđa
	2008/2010*
	Povećanje izvatka iz uloška, smanjenje emisija u zrak

	2.5. Otpadnu vodu od hlađenja troske adekvatno tretirati prije ispuštanja  u kanalizaciju
	2010*
	Manje zagađivanje vodotoka otpadnom vodom

	2.6. Postaviti fizičku zaštitu radi smanjenja ugroženosti zaposlenih od troske koja se izljeva pod peć
	2010*
	Bolja zaštita zaposlenih od potencijalnih opasnosti tečne i užarene troske

	2.7. Izraditi feasibility studiju o mogućnostima recikliranja EAF-troske i EAF-prašine i postupiti po nalazima Studije
	2009
	Moguć plasman kao sekundarne sirovine, manje odlaganje na deponiju.

	2.8. Izraditi feasibility studiju o opravdanosti injektiranja praha lignita u cjevovod otpadnog plina i postupiti prema nalazima Studije
	2010
	Smanjenje emisija PCDD/F u atmosferu.

	2.9.Uspostaviti monitoring proizvodnje, nastanka čvrstog otpada i emisija i održavati ga u funkciji u skladu sa propisima
	2010
	Smanjenje emisija i njihovo držanje u okviru propisanih vrijednosti,informisanje nadležnih organa i javnosti o emisijama.

Implementirati sa puštanjem peći u rad

	2.10.Obezbijediti ličnu zaštitu zaposlenih od prekomjerne buke
	2010
	Zaštita zaposlenih od prekomjerne buke

	* Mjere treba realizirati u godini ponovnog pokretanja peći u proizvodni rad


6. VALJAONICA

	AKTIVNOSTI I MJERE
	ROK REALIZACIJE
	OČEKIVANI EFEKTI

	1.  Opće aktivnosti i mjere
	
	

	a) Putem odgovarajućeg Programa obuke osigurati da zaposlenici budu svjesni okolinskih aspekata

poslovanja kompanije i njihovih ličnih obaveza na tom polju.
	Permanentan zadatak


	· Smanjenje emisija. 

· Manja potrošnja prirodnih resursa.

	b) Kod nabavke birati opremu kojom se optimizira  potrošnja i nivo emisija i olakšava pravilan rad i održavanje. Vršiti redovno održavanje i remont postrojenja.
	
	

	c) Redovno kontrolisati emisije u zrak, buku i otpadne vode i poduzimati odgovarajuće mjere da se iste dovedu u propisane vrijednosti.
	
	

	2.  Uskladištenje i rukovanje sa sirovinama i pomoćnim materijalima
	
	

	a) Rasipanje i curenje ulja se može pojaviti iz uljnih rezervoara i cjevovoda. Rasuta ulja treba skupljati u odvodnim uljnim šahtovima, odakle se pumpom ili na neki drugi način prebacuju u cisternu ili burad za otpadno ulje, koji moraju biti pravilno uskladišteni. Iz tog skladišta ulja se prodaju vanjskim korisnicima.
	Permanentan zadatak


	· Smanjuje se emisija otpadnog ulja u okoliš.

	b) Slučajno oslobađanje hidrokarbona treba spriječiti preventivnim periodičnim pregledima i provjerama zaptivača, pumpi i cjevovoda na uljnim sistemima.
	Permanentan zadatak
	· Smanjuje se emisija hidrokarbona u okoliš.

	3.  Čišćenje površine uloška
	
	

	a) U skladištu gredica cunder koji se odvaja sa uloška treba redovno manuelno skupljati, a potom transportovati na skladište sirovina Visokih peći radi reciklaže.
	Permanentni zadatak
	· Smanjuje se emisija u zrak. 

· Iskorištava se metal. prašina

	4.  Nova zagrijevna peć na Sitnoj pruzi
	
	

	a) Za novu zagrijevnu peć koja će se nabaviti za Sitnu prugu kod ugovaranja treba od isporučioca zahtijevati da kod projektovanja peći ugradi sve one preporuke koje su sadržane u BAT dokumentima, a koje se odnose na smanjenje emisija u zrak, smanjenje potrošnje goriva i što bolje iskorištenje topotne energije. 
	Zahtjeve postaviti kod ugovaranja peći 
	· Smanjenje emisija u zrak.

· Smanjenje potrošnje goriva. 

· Bolje iskorištenje toplinske energije

	5.  Smanjenje emisija na postojećim pećima Sitne i Žične pruge
	
	

	a) Izvršiti dodatnu obuku zaposlenika koji rade na vođenju procesa peći i održavanju sa težištem na mjerama koje treba poduzimati u radu sa ciljem postizanja što manje emisije i boljeg iskorištenja energije.

b) Da bi se smanjila emisija NOx  u toku sagorijevanja treba regulacijom spriječiti pojavu turbulencije u plamenu gorionika.

c) Višak zraka je također bitan faktor za kontrolu nivoa emisije NOx, potrošnju energije i stvaranje cundera. Višak zraka treba svesti na minimum bez povećanja emisije CO. 
	Permanentni zadatak
	· Smanjenje emisija u zrak. 

· Smanjenje potrošnje energije.

·  Smanjenje cundera.

	d) Sprječiti ulaz viška zraka i gubitka toplote za vrijeme ulaganja gredica odgovarajućim mjerama (minimalno otvaranje vrata peći kod ulaganja, fleksibilni paravani i sl.).
	Permanentni zadatak
	· Smanjenje emisija u zrak. 

· Smanjenje potrošnje goriva.

	e) Ugradnja druge generacije Low-NOx gorionika. Kod ugovaranja nove zagrijevne peći za Sitnu prugu zahtijevati ugradnju ovakvih gorionika. Uporedo razgovarati sa isporučiocem peći da li bi se takvi gorionici mogli ugraditi i na postojećim pećima Sitne i Žične pruge i kakvi efekti bi se mogli ostvariti takvom ugradnjom.
	Zahtjeve postaviti kod ugovaranja peći 
	· Smanjenje NOx

	f) Ograničiti temperaturu predgrijavanja zraka radi smanjenja NOx.

	Permanentni zadatak
	· Smanjenje emisija u zrak. 

· Smanjenje potrošnje goriva

	6.  Poboljšanje rada peći na Žičnoj pruzi
	
	

	Zagrijevna peć Žične pruge je starije konstrukcije. U prethodnom periodu  na njoj su izvršene određene rekonstrukcije, kao npr. uvođenje automatke regulacije, izbačeni gorionici za mazut, ugrađenia koplja u gorionike za zemni plin. Ipak na njoj postoji još dosta nedostaka koji utiču na potrošnju zemnog plina i gubitke toplote pri zagrijevu polufabrikata. Za razliku od toga na peći Sitne pruge, koja je savremenog dizajna, ugrađena je moderna oprema sa savremenim rješenjima. Rezultat toga je da je specifična potrošnja zemnog plina na Žičnoj pruzi veća u odnosu na potrošnju na Sitnoj pruzi.

Prema tabeli 12.1 specifična potrošnja zemnog plina na Žičnoj pruzi se uklapa u podatke o potrošnji prema BAT-u odnosno zadovoljava BAT preporuke. Međutim, određenim tehnološkim poboljšanjima i ugradnjom neke savremene opreme efikasnost rada ove peći bi se mogla povećati i znatno smanjiti potrošnja goriva.
	Eventualnu rekonstrukciju razmotriti sa isporučiocem kod ugovaranja nove peći za Sitnu prugu.
	· Smanjenje potrošnje goriva.
· Smanjenje NOx

	7.  Smanjenje lebdeće prašine prilikom valjanja
	
	

	U toku valjanja sa valjanog komada odvajaju se sitne čestice oksidne prašine u vidu lebdeće emisije i to najviše na izlaznom dijelu valjačke pruge gdje su brzine valjanja najveće. Ova pojava je naročito izražena na Žičnoj pruzi i to na dijelu između međupruge i završnog blok stana, kao i na Stelmor liniji za hlađenje. Ovu problematiku treba detaljnije sagledati, izvršiti mjerenja mikroklime i predložiti mjere za poboljšanje u skladu sa praksom (BAT ili druga praktična rješenja). 
	2010.
	· Smanjuje se koncentracija lebdeće prašine

	8.  Smanjenje potrošnje tehnološke vode
	
	

	a) Rekonstruisati povrat vode za hlađenje sa peći Žične pruge i usmjeriti  tu vodu u DSD sistem.
	2008.
	· Ovim mjerama ostvariće se BAT-ova preproruka da se kod zatvorenog sistema vode ostvari povrat vode veći od 95%

	b) Rekonstruisati tuš sistem vode za hlađenje koturova na Žičnoj pruzi tako da se otpadna voda skuplja i usmjerava u zatvoreni DSD sistem.
	2009.
	

	c) Vodu za hlađenje sa nove peći  i novog temkor uređaja usmjeriti nakon hlađenja u zatvoreni DSD sistem.
	2009.
	

	9.  Tretman otpadne vode (industrijska voda koja sadrži cunder i ulje)
	
	

	Tretiranje otpadne industrijske vode u zatvorenom DSD sistemu izvodi sektor Vodoprivreda departmenta Energetika tako da na taj dio Valjaonice ne mogu uticati.
	Permanentan zadatak
	· Smanjenje emisija u okoliš.

	10.  Smanjenje zagađenja okoliša  hidrokarbonom i otpadnim uljima
	
	

	a) Konstatno vršiti provjere i preventivno održavanje zaptivača, pumpi i uljnih cjevovovoda.
	Permanentan zadatak
	· Smanjuje se potrošnja ulja.

· Smanjuje se emisija hidrokarbona.

	b) U pogonima Valjaonica postoje uvijek određene zalihe novih ulja radi eventualnih hitnih intervencija. Budući da njihovo zbrinjavanje nije riješeno na adekvatan način potrebno je u svakom pogonu izraditi priručna skladiša za nova ulja u skladu sa postojećim propisima.
	2009.
	· Smanjuje se emisija ulja u okoliš.

	c) U pogonima Valjaonice, a isto tako i u ostalima pogonima Mittala Zenica postoje velike količine otpadnih ulja koje nastaju nakon zamjene dotrajalog ulja u sistemima i uređajima. Ova ulja se za sada u metalnim buradima odlažu  na posebnim površinama unutar pogona Mittal-a. Izvjesne količine nekih tih ulja se prodaju vanjskim korisnicima. Zbrinjavanje i tretiranje otpadnih ulja iz pogona Valjaonice treba da se riješi na nivou kompanije Arcelor Mittal Steel  Zenica.
	2009.
	· Smanjuje se emisija ulja u okoliš.

	11.  Smanjenje emisija u Radionici valjaka
	
	

	a)  Upotrebljavati sredstva za odmašćivanje na bazi vode, ukoliko su ona tehnički prihvatljiva za zahtijevani stepen čistoće.

b) Ako se koriste organski rastvarači, prednost treba dati ne-klorisanim rastvaračima.

c) Skupljati mast koja se odstrani sa rukavaca valjaka i istu ispravno zbrinuti, npr. spaljivanjem.

d) Tretiranje taloga nastalog pri brušenju magnetnim separatorom za odstranjivanje metalnih čestica i njegova reciklaža u Čeličani.

e) Zbrinuti talog od ulja i masti koji sadrži čestice brusnog materijala sa bruseva, n.pr. spaljivanjem.

f) Ostatke istrošenih bruseva odložiti na depou za otpad.

g) Sredstva za hlađenje i emulzije za rezanje separirati radi odvajanja tečnosti. Ispravno zbrinuti uljni talog , n.pr. spaljivanjem.

h) Otpadna voda od hlađenja i odmašćena voda od emulzije nakon separiranja treba da se dalje tretira u sistemu prečišćavanja otpadne vode valjaonice.

i) Reciklirati čeličnu i željeznu strugotinu u Čeličani. 
	Permanentan zadatak
	· Smanjenje emisija u okoliš.

· Iskorištenje metalnog otpada

	12.  Smanjenje buke u pogonima
	
	

	Izvori buke koja nastaje u pogonima Valjonice se nalaze uglavnom u objektima Valjaonice i ta buka se uglavnom kreće u prihvatljivim granicama. U slučajevima pojačane buke treba nastojati preventivnim mjerama održavanja postrojenja gdje se nalazi izvor buke smanjiti tu buku u granice dozvoljenih vrijednosti. Ukoliko se tim mjerama ne postigne zadovoljavajuća vrijednost, onda se može pristupiti izgradnji lokalne izolacije izvora buke. Međutim, zbog specifičnosti valjaoničkih postrojenja i visoke cijene ovakvih zahvata ova mjera se rijetko koristi. Jedina mjera koja preostaje je da zaposlenici koji rade u okolini izvora pojačane buke nose zaštitna sredstva za uši.

Prema podacima mjerenja buke u okolini objekata pogona Valjaonice buka se kreće u granicama dopuštenih vrijednosti.
	Permanentan zadatak
	· Smanjenje buke

	13.  Smanjenje lebdeće prašine u TGA
	
	

	U procesu hladnog valjanja, ravnanja i zavarivanja žice na postrojenjima TGA dolazi do odvajanja cundera sa površine žice. Teže čestice odmah padaju na pod u okolini tih postrojenja. Sitnije čestice se u vidu lebdeće prašine izdvajaju i stvaraju emisiju u zrak. Veći dio ovih čestica vremenom se taloži po podu i opremi unutar objekta TGA, dok se neznatni dio emituje u okolinu objekta TGA.

Bez obzira što se ova lebdeća prašina ne emituje u širu okolinu objekta TGA ipak, radi preventive zdravlja zaposlenika u objektima TGA, potrebno je razmotriti mogućnost ugradnje odsisnog sistema prašine koji bi se sastojao o više sabirnih hauba postavljenih iznad izvora emisije i centralnog odsisnog sistema te prašine sa odgovarajućim filterima. Analizirati preporuke BAT-normi i prakse u sličnim proizvodnim halama, te predložiti poboljšanje u slučaju pozitivnih nalaza i efekata.
	2010.
	· Smanjenje emisije prašine.

· Iskorištenje metalne prašine reciklažom.


7.  KOVAČNICA

	Aktivnosti i mjere
	Rok realizacije
	Očekivani efekti

	1. PREVENTIVNE MJERE

	1.1. Obrazovanje, obuka i usavršavanje zaposlenika o mjerama spriječavanja i smanjenja emisija u okoliš
	Stalni zadatak
	Smanjenje emisija

	1.2. Revizija postojećih i izrada novih propisa i uputstava za rad postrojenja i opreme, i za rad zaposlenika na postrojenjima i održavanju postrojenja
	Stalni zadatak
	Smanjenje emisija

	1.3. Održavanje postrojenja i prateće opreme (redovno i kvalitetno izvođenje dekadnih, godišnjih i generalnih remonta po pripremljenim i odobrenim programima).
	Stalni zadatak 
	Smanjenje emisija

	1.4. Zemni plin zadržati kao energent i optmizirati tehnologiju zagrijavanja
	Stalni zadatak
	Smanjenje emisija u zrak i manji utrošak plina

	2. TEHNIČKE MJERE PRILAGOĐAVANJA PROPISIMA FBiH I BAT-a

	2.1. Detaljna detekcija gubitaka industrijske vode na sistemima u pogonu nakon   izvođenja I faze za cijeli AMZ
	2009.
	Racionalizacija potrošnje industrijske vode 

	2.2. Izgradnja šahtova sa vodomjerom i kontinuirano mjerenje potrošnje industrijske vode
	2009.
	Racionalizacija potrošnje industrijske vode 

	2.3. Odvajanje Betonare sa vodovodnog sistema (faza I – ugradnja mjerača protoka na cjevovodu industrijske vode za praćenje potrošnje pogona Betonara i fizičko odvajanje cjevovoda za snabdijevanje vodom ovog pogona)
	2009.
	Racionalizacija potrošnje industrijske vode 

	2.4. Instalisanje opreme za recirkulaciju industrijske vode
	2009.
	Racionalizacija potrošnje industrijske vode i smanjenje emisija

	2.5. Odvojiti cjevovod za ispumpavanje otpadnih voda ispod prese i pumpne stanice od kanalizacionog
	2009.
	Smanjenje štetnih emisija u vode

	2.6. Otpadne vode sa bazena H1 i H2 peći sakupljati u posude do konačnog tretmana
	2009.
	Smanjenje štetnih emisija u vode

	2.7. Rekonstrukcija peći za zagrijev i termičku obradu (peći K-13A, K-13B i K-25A)

· peći obložiti keramičkim vlaknima

· peći priključiti na zemni plin

· instaliranje mjerno regulacione opreme (regulatori temperature i vođenje procesa sa računarom)
	2010/2012.
	Proizvodno-tehnički projekti sa ekološkim efektima.

Smanjenje utroška plina i emisija u zrak

	2.8. Obezbjeđenje selektivnog sakupljanja i skladištenja rabljenih ulja
	Stalni zadatak
	Smanjenje emisije u vodu 

	2.9. Selektivno prikupljanje i recikliranje krutog otpada (akumulatori, auto guma, obojeni metali i sl.)
	Stalni zadatak
	Smanjenje emisije u zemljište


	8.  ENERGETIKA

	Aktivnosti i mjere
	Rok realizacije
	Očekivani efekti

	1
	2
	3

	1. PREVENTIVNE MJERE 
	
	

	A / Toplinska energetika 
	
	

	1.1. Izrada uputstava za rad rekonstruisanih postrojenja Toplane 
	2007.- 2008.
	Stiču se uslovi za kvalitetan tehnološki proces

	1.2. Obuka izvršioca za vođenje tehnoloških procesa 
	2008.
	Kvalitetno vođenje tehnoloških procesa; optimizacija parametara potrošnje; smanjenje emisija

	1.3. Obuka izvršioca za održavanje postrojenja 
	2008.
	Kvalitetnije održavanje postrojenja i manje emisije

	1.4. Obuka izvršioca o praćenju vidljivih emisija 
	Do pokretanja prozvodnje i kontinuirano u toku budućeg rada
	Smanjenje emisije polutanata u zrak

	1.5. Redukcija potrošnje energenata kroz posebane programe 
	2008. - 2009.
	Smanjenje emisija polutanata

	1.6. Čišćenje i pranje uglja kod dobavljača (prema tehničkim mogućnostima dobavljača)
	Kontinuirano
	Kvalitetniji energent i smanjenje emisija

Definisati u ugovoru o isporuci uglja

	1.7. Korištenje fosilnih goriva sa nižim sadržajem sumpora 
	Kontinu
	Smanjenje emisija SO2

	1.8. Supstitucija uglja sa plinskim gorivima. 

Potrebno je obezbijediti 80% plinskog goriva (koksni, visokopećni plin i zemni) i maksimalno do 20 % čvrstog goriva (ugalj)
	Pokretanjem integralne proizvodnje
	Plinsko gorivo koje će se koristiti za zamjenu uglja dolazi iz pogona Koksara i Visoka peć zbog čega će njegovim korištenjem biti smanjena emisija SO2 u zrak.

	1.9. Ograničiti godišnju potrošnju uglja na Toplani na maksimalni iznos od 120.000 t 
	Od 2008 i dalje
	Smanjenje emisije SO2 zbog manje količine potrošenog uglja

	1.10. Smanjenje (ograničenje) potrošnje uglja u zimskom periodu na maksimalno 20 t/h. Potrošnja plinskih goriva (koksni i VP plin) se zadržava u raspoloživoj količini iz energetskog bilansa. 
	Od 2008 i dalje
	Smanjenje emisije SO2 zbog manje količine potrošenog uglja

	1.11. Supstitucija uglja sa zemnim plinom u zimskoj sezoni do nivoa potrošnje uglja od 10 t/h. 
	2008 i dalje
	Potrošnja zemnog plina bi iznosila oko 2.000 m3/h, što je energetski ekvivalentno sa 5 t/h uglja.

	1.12. Planom mjera za department Koksara predviđeno je odsumporavanje koksnog plina, čime se smanjuje emisija SO2 u atmosferu iz ukupno proizvedene količine koksnog plina od 5660 t/g, koji se koristi kao gorivo u MSZ. 
	2010/2011
	Odsumporavanjem koksnog plina iz bilansa potrošnje koksnog plina na Toplani (38.335,68 x 103 m3/g) eliminisati će se 800 t SO2/god. i neće se emitovati u atmosferu. Kao rezultat ovog smanjenja emisije SO2 iz koksnog plina, emisija SO2 će se u ljetnom i zimskom periodu smanjivati za navedenu količinu SO2.

	1.13 Edukacija kadrova za upravljanje okolišem u MSZ
	2008.
	

	1.14. Prodaja pepela kao građevinskog materijala  
	2012.
	Rješavaju se ekološki problemi deponovanja otpada i postižu se finansijski efekti

	B / Plinska enrgetika 
	
	

	1.15. Odsumporavanje koksnog plina u pogonu Koksara 

(Investicioni program lociran na koksnoj bateriji)
	2010/2011
	Smanjenje emisija SO2 u zrak.

	C/ Vodoprivreda 
	
	

	1.16. Izraditi Opći akt o održavanju i korištenju vodopivrednih objekata.
	2008.
	Racionalnije korištenje vode i manja emisija u vode

	1.17. Uraditi bilans voda u MSZ od strane verificirane stručne institucije. 

Bilans je potrebno raditi kontinuirano (satno) u trajanju od najmanje 3 dana uz praćenje dotoka i otjecanja voda na svim „monitoring“ mjestima. Istovremeno uraditi detaljnu analizu kvalitete ulazne (tehnološke) i izlazne (kanalizacione) vode. Bilans uraditi najmanje dva puta i to za „zimski“ (kada radi grijanje) i „ljetni“ režim. 
	Do kraja 2008.
	Smanjenje potrošnje vode

Bilanse potrošnje vode i bilanse ispuštanja vode u vodotoke (rijeka Bosna) sa osnovnim elementima opterećenja raditi svake dvije godine uz analizu EBS-a.

	1.18. Kemijske i biološke analize

Prilikom redovite izrade analize EBS-a potrebno je raditi dodatne kemijske i biološke analize na specifične zagađivače koji nisu uključeni u EBS. Pri tome za kontrolu treba uzimati uzorke vode iz rijeke Bosne uzvodno od vodozahvata (brane) i nizvodno od ulijevanja obodnog kanala (ŽZ-1). 
	Svake dvije godine
	Spoznaja o kvalitetu vode i preduzimanje potrebnih mjera za smanjenje zagađenja

	2. PROJEKTI CAPEX /2007/2008/


	2.1. Tehnički projekti sa ekološkim efektima 
	
	

	2.1.1. Popravka cjevovoda energenata i testiranje cjevovoda, (PP – 20-1)
	2008.
	Smanjuju se gubici energenata, smanjuje se emisija u radnu sredinu i spriječava se mogućnost nesreća velikih razmjera.

	2.1.2. Popravka sistema vode u Energetici, (PP - 014)
	2008.
	Smanjuju se gubici vode – racionalna potrošnja vode

	2.1.3. Rekonstrukcija kotla br. 2

Projekat je prevashodno tehničko-proizvodni ali i sa značajnim ekološkim efektima zbog optimalnog izbora energenta
	2008.
	Mogućnost korištenja plinskih goriva za sagorijevanje.

Smanjenje jedinične cijene tehnološke pare i električne energije po kWh.

Smanjuje se potrošnja ulaznih sirovina.

Smanjenje emisije polutanata u atmosferu.

	2.2. CAPEX Ekološki projekti 
	
	

	2.2.1. Rad u plinsko opasnim zonama. (PP-23) 
	2008.
	Priprema cjevovoda za nesmetan transport energenata i smanjenje rizika od zapaljenja i rada u tim zonama.

	3. TEHNIČKI PROJEKTI ZA PRILAGOĐAVANJE PROPISIMA F BiH i BAT 
	

	A / Toplinska energetika 
	
	

	3.1. Injektiranje krečnog praha u ložište 
	2010.
	Bez obzira na sadržaj sumpora u uglju treba preispitati efekat i opravdanost injektiranja krečnog praha u ložište, jer se SO2 veže na čestice pepela i na taj način je u izvjesnoj mjeri doprinosi odsumporavanje otpadnih plinova.

	3.2. Držati elektrofiltere u visokoj pogonskoj spremnosti i visokim stepenom efikasnosti 
	2008. i dalje kontinuirano
	Smanjuje se emisija čvrstih čestica u zrak

	3.3. Nabavka opreme za kontinuirani monitoring sadržaja % CO2, SO2 (ppm) i NOx (ppm), CO, O2 i prašine i vršiti monitoring
	2008/2009
	Pravovremeno reagovanje na povišene koncentracije polutanata u atmosferu i efikasniji rad kotla

	3.4. Monitronig emisije HF, HCl, As, Cd,. Hg, Pb
	2008.
	Kontrola sastava dimnog plina

	3.5. Rekonstrukcija i poboljšanje efikasnosti rada elektrofiltera na parametre emisije prašine < 50 mg/Nm3 ako se novim bilansom potrošnje energenata ne postigne propisana emisija prašine.
	2011
	Postići propisane parametre emisije do 1.12.2012. godine.

	C/ Vodoprivreda
	
	

	3.6. Izrada Feasibility studije. Idejna projektna rješenja za razdvajanje kolektora otpadnih voda i izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
	2009.
	Izrada idejnih projektnih rješenja za razdvajanje i prečišćavanje otpadnih voda sa optimalnim rješenjima. 

	3.7. Izrada projektne izvedbene dokumentacije za slijedeće projekte:

3.7.1- Projekat razdvajanja otpadnih voda AMZ od otpadnih voda grada Zenice i RMU Zenica.

3.7.2. – Projekat razdvajanja otpadnih voda naselja Podbrežje i  Tetovo od otpadnih voda AMZ.(zajednički projekat sa općinom Zenica)

3.7.3. – Projekat razdvajanja tehnoloških od sanitarnih oborinskih voda.
	2011
	Izrada projektne dokumentacije za realizaciju projekta tretmana otpadnih voda kompanije.

	3.8. Izrada projekata i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kompanije (tehnološke otpadne vode, sanitarne i oborinske vode, vode obodnog kanala).
	2011/2012.
	Realizacija projekta tretmana otpadnih voda komapanije. Dio projekata će se realizirati u saradnji sa općinom Zenica.(Finalni tretman otpadnih voa grada i kompanije)

	3.9. Pribaviti odgovarajuće vodoprivredne saglasnosti za realizaciju projekta prečišćavanja otpadnih voda
	2011.
	Obaveza proizilazi iz vodoprivredne dozvole

	3.10. Izgraditi separatore ulja i masti 

Potrebno je izgraditi separatore ulja i masti na izlazu otpadne vode iz pogona koji u otpadnoj vodi sadržavaju ulja i masti (Kovačnica, Mehanička radionica, Saobraćaj)
	2009/2010.
	Čiste otpadne vode

	3.11. Mjerni šahtovi na izlazima iz pogona 

Potrebno je da MSZ na izlazu otpadne vode iz svih navedenih pogona izgradi šaht sa mjeračem protoka i slavinom za uzimanje uzoraka otpadne vode
	Do kraja 2010.
	Utvrđivanje stvarnih vrijednosti o zagađenju (pH vrijednost, toksičnost, sadržaj ulja i masti, suspendovanih materija, fenola, teških metala itd.) što bi ujedno bila i podloga za projektovanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

	3.12. Ispitivanje efikasnosti DSD sistema

Potrebno je ispitati efikasnost rada DSD sistema
	Kraj 2010.
	Povećanje efikasnosti DSD sistema i smanjenje zagađenja vode

	3.13. Ugraditi vodomjer na zahvatu rijeke Bosne na ulaznim pumpama

Na zahvatu tehnološke vode iz rijeke Bosne ugraditi vodomjer za mjerenje uzetih količina vode ili na drugi tehnički prihvatljiv način registrirati ove količine vode kako bi se dobili vjerodostojni podaci.
	2009.
	Vjerodostojni podaci o količini uzete vode iz rijeke Bosne

	3.14. Detekcija gubitaka:

Napraviti detekciju gubitaka industrijske vode na glavnim vodovima Energetike i glavnim spojevima pogona 
	2009/2010.
	-Smanjenje potrošnje vode

- I faza – „gruba“ - Po završetku prve faze (od koje se očekuje smanjenje gubitaka za cca 50% napraviti plan program za drugu 

- II faza – fina -  faza koja bi se izvela po pojedinim pogonima, a kojom bi se gubici smanjili za više od 80%. (Smanjenje gubitaka može se postići kada se izvrše potrebne popravke - u troškovniku nisu uračunata sredstva za popravke koje će se odrediti rezultatima detekcije).

-Parcijalni programi su uvršteni u programe Departmenta

	3.15. Doziranje solne kiseline u mješavinu vode i pepela neposredno ispred taložnih bazena. 
	2010.
	Dobija se otpadna voda sa odgovarajućom pH vrijednosti

Povratna voda je lužinasta zbog visokog sadržaja pepela u uglju i konačna neutralizacija visoke pH vrijednosti vrši se na putu do rijeke i u samoj rijeci Bosni.

	3.16. Centralni sistem za detekciju CO i zapaljivih plinova na kotlovima i pumpnoj stanici
	2009.
	


9.  SAOBRAĆAJ 

	1. PREVENTIVNE MJERE

	1.1 Redovno skupljanje eventualno prosutih materijala iz kamiona po cestma i čišćenje istih u krugu   kompanije AMZ
	Kontinuirano
	Čistije saobarćajnice i manje nekontrolisane emisije

	1.2 Redovno polivanje transportnih puteva u sušnom periodu u cilju obaranja prašine
	Kontinuirano
	Smanjenje nekontrolisane emisije

	1.3 Korištenje diesel goriva i maziva koja zadovoljavaju standarde u BiH po pitanju kvaliteta
	Kontinuirano
	Manje emisije u okoliš

	1.4 Redovno tekuće plansko-preventivno održavanje diesel motora 
	Kontinuirano
	Manje emisije i njihov efikasniji rad

	1.5 Redovno praćenje zatamnjenosti izduvnih plinova iz diesel motora, po metodologiji Riegekmana
	Kontinuirano
	Manje emisije u zrak

	2. TEHNIČI PROJEKTI CAPEX (2007/2008) – Projekat Fenix

	2.1 Nabavka 8 diesel lokomotiva u cilju zamjene za parne lokomotive
	2008.
	Projekat je prvenstveno vezan za proizvodne efekte, ali su i ekološki efekti vrlo zanačajni radi isključivanja parnih lokomotiva iz upotrebe. Manje emisije u zrak.

	3. INVESTICIONI PROJEKTI ZA PRILAGOĐAVANJE PROPISIMA FBiH I BAT

	3.1 Izgradnja uređaja za polivanje (tuširanje) rasutih materijala na kamionima koji produkuju prašinu u toku transporta, a koji se transportuju u krugu ili iz krug kompanije AMZ
	2009.
	Polivanjem (tuširanjem) ovih materiajla smanjuje se produkcija prašine

	3.2 Idejno rješenje unutrašnjeg kamionskog transporta od kapije V i povezivanje ove kapije sa magistralnom cestom M - 17
	2009.
	Manje opterećenje cesta u gradu vozilima i manje onečišćenje istih

	3.3 Izgradanja separatora za odvajanje ulja, masti i taloga na izlazu otpadnih voda iz pogona i redovno održavanje istog i monitoring
	1011.
	Manje emisije u vode

	3.4 Detaljna detekcija gubitka voda u pogonu (nakon izvođenja I faze za cijelu kompaniju AMZ)
	2009.
	Smanjenje gubitka vode

	3.5 Skupljanje starih istrošenih ulja, filtera, akumulatora i auto guma u posebno skladište za njihovu naknadnu reciklažu.
	Kontinuirano 
	Manje opterenje deponije i okoliša

	3.6 Projekat smanjenja emisija u vodu pogonu Saobraćaj
	2009.
	Smanjenje emisija u vode

	4. MONITORING
	
	

	4.1 Izgardnja šahta sa mjeračem protoka i slavinom za uzimanje uzoraka otpadne vode
	2009.
	Uzorci za monitorig protoka i kvalitet vode

	4.2 Monitoring zagađenosti otpadnih voda iz Departmenta Saobraćaj
	2009. i dalje 
	Mjerenja prema Pravilniku o kvalitetu voda


10.  RAČA

	ODLAGALIŠTE INDUSTRIJSKOG OTPADA "RAČA"

	

	1. PREVENTIVNE MJERE

	1.1 U saradnji sa općinom Zenica onemogućiti nekontrolisano prekopavanje i devastaciju odlagališta  

       "Rača" i zaštiti tehniče objekte odlagališta (glavni koliktor sa mrežom drenažnih kanala) od   

       oštećenja i izbacivanja iz funkcije.
	2008.
	Obezbjeđenje realizacije progarma sanacije i proširenja odlagališta

	1.2 Odlaganje industrijskog otpada na odlagalište "Rača" vršiti prema tehnološkim propisima i u skladu 

       sa propisima o odlaganju industrijskog otpada.
	Permanentno 
	Manji uticaj na okoliš

	2. TEHNIČKI PROJEKTI CAOEX (2007/2008)

	2.1 Projekat sanacije i proširenja kapaciteta odlagališta "Rača" i izvođenje prioritetnog programa  

      sanacije (Projekat: EC – 02)
	2008/2009
	Obezbjeđenje uslova za odlaganje industrijskog otpada

	3. INVESTICIONI PROJEKTI ZA PRILAGOĐAVANJE PROPISIMA F BiH  i BAT

	3.1 Uređenje odlagališta industrijskog otpada "Rača" (ograda, ulazna kapija, pralište, dovod vode i el. 

      energije i dr.)
	2009. 
	Uređenje odlagališta "Rača" prema propisima F BiH i BAT

	3.2 Plan formiranja automatizovane reakcije za odlagalište industrijskog otpada "rača" prema CD 1999/31
	2009.
	Obaveze iz programasa  BDR

	3.3 Projekti prečišćavanja otpadnih voda iz kolektora "Rača" 
	Prema planu Vodoprivrede
	Programi su u Planu Energetika i Vodoprivreda


11. AMZ – OSTALI PROJEKTI NA NIVOU KOMPANIJE

	Aktivnosti i mjere
	Rok realizacije

	1. Izrada planova aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom (BAT) za pogone i postrojenja MSZ (Projekt: EC-01-001-E)
	2007/2008

	2. Ustrojiti registar toksičnih materija i uvesti monitoring 
	2008.

	3. Provesti istraživanja kontaminacije zemljišta i podzemnih voda u industrijskom krugu MSZ
	2009.

	4. Procjena uticaja drugih subjekata (zagađivača) na MSZ zagađujućim materijama (Procjena imisija u MSZ)
	2009.

	5. Izdavanje okolinskih dozvola za pogone/departmente MSZ (troškovi za rad ekspertnih komisija) i izrada procedura za suradnju sa Općinom, Kantonom, Federacijom i drugim subjektima. 
	2007/2008.

	6. Edukacija rukovodnog kadra u oblasti zaštite okoliša, zaštitena radu, zaštite od požara i bezbijednosti, te zdravstvene zaštite  
	2008.

	7. Izraditi i implementirati plan EMS prema ISO14000
	2008.

	8. Ustrojiti registar otpadnih materija po vrsti i količini.
	2008.


� Aktivnosti na realizaciji Capex- Ekoloških projekata (projekti vezani za pokretanje proizvodnje), koji obuhvataju sva odjeljenja pogona Koksare. Radi se o čisto ekološkim projektima te projektima na rekonstrukciji i revitalizaciji sa ekološkim efektima. Ovi projekti u velikoj mjeri doprinose smanjenju emisija štetnih polutanata u zrak vodu i tlo, ali takođe vode i racionalizaciji potrošnje sirovina i prirodnih resursa. Za ove projekte Kompanija Arcelor Mittal je obezbijedila novac.





� Ukoliko mjera pod tačkom 2.1.1.1. nakon monitoringa ne zadovolji granične vrijednosti emisija treba istražiti mjere i rješenja za dovođenje u granice, uključujući i  


    preporuke iz BAT-a. 


� Nakon obrade otpadnih tehnoloških voda neki izlazni parametri (npr. CN-, KPK) ne zadovoljavaju dozvoljene vrijednosti definisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima 


   opasnih i štetnih tvari za otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (''Službene novine Federacije BiH'', broj.50/07). Zbog toga ove 


   vode treba odvesti na centralno postrojenje za obradu otpadnih voda u cilju daljnjeg prečišćavanja. Planom prilagođavanja pogona Energetika predviđena je izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda pogona Arcelor Mittal Zenica.


� Postupak je ukratko opisan u Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel December 2001, Table 6.11, str. 155.


� Preporučeno postrojenje je prikazano u BAT Reference Document on the Production of Iron and Steel December 2001, Figure 6.13, str. 150.


� Preporučeni uređaj je prikazan u BAT Reference Document on the Production of Iron and Steel December 2001,, Figure 6.12, str. 147.





� Mjere 3.4. i 3.5. su preuzete iz izvora: BIEC U.S.A, RMK Zenica, Tehnički projekat za smanjenje zagađenja u Željezari Zenica, 


   Knjiga 2 ( Analiza zagađenosti zraka i program preporuka za smanjenje), 1983. godina. 





� Ukoliko sa navedenom mjerom dolazi do prekoračenja iskustvenih kriterija o zaptivanju vrata (kriteriji dati u ''BIEC U.S.A, RMK Zenica'', Tehnički projekat za smanjenje 


    zagađenja u Željezari Zenica), istražiti će se najpovoljnija rješenja prema BAT-u koja se mogu primijeniti u Zenici, uključujući i čišćenje vrata vodenim mlazom.  


� Realizirane su aktivnosti na realizaciji Capex - ekoloških projekti (vezani za pokretanje proizvodnje), koji obuhvataju sva odjeljenja pogona Energetika. Radi se o čisto ekološkim projektima te projektima na rekonstrukciji i revitalizaciji sa ekološkim efektima. Ovi projekti u velikoj mjeri doprinose smanjenju emisija štetnih polutanata u zrak vodu i tlo, ali takođe vode i racionalizaciji potrošnje sirovina i prirodnih resursa. Za ove projekte MSZ je obezbijedio novac kroz program CAPEX 2007/2008.
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